

HARMONOGRAM 6. VÝZVY realizace SPL

rok	měsíc	2011												
		srpen				září				říjen				
		1.- 7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.8.-4.9.	5.-11.	12.-18.	19.-25.	26.9.-2.10.	3.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-30.
týden														
1	schválení výzvy, aktualizace fichí a SPL													
2	vyhlášení výzvy, zveřejnění			15.8.										
3	seminář pro žadatele			18.8.										
6	konzultace projektů			18.8.					22.9.					
7	ukončení výzvy								23.9.					
8	administrativní kontrola (kontrola příloh, obsahu)													
9	Výzva k doplnění nedostatků													
10	Zpráva o výsledku kontroly													
11	Hodnocení projektů													
12	Vyrozumění žadatelů, podání námitek oproti rozhodnutí													
13	mimořádná valná hromada MAS												20.10.	
14	předložení žádostí na RO SZIF													24.10.

- 2 *Vyhlášení, zveřejnění na www.zivepomezi.cz, rozeslání členům a obcím e-mailem, případně tištěné poštou.*
- 3 *Semináře: téma seminářů bude zaměřeno na jednotlivé fiche výzvy, zpracování žádosti, osnova projektu, příprava povinných příloh*
- 6 *Konzultace projektů: konzultace přijatelnosti a přípravy projektu na základě předem sjednané schůzky s manažerem.*
- 7 *Ukončení výzvy: po tomto datu již nebudou projekty přijaty.*
- 8 *Administrativní kontrola: kontrola kompletnosti projektu dle jednotlivých fichí a obsahu žádosti, o kontrole je proveden zápis.
Výzva k doplnění nedostatků (do 3 dnů od provedení kontroly): žadatel je kontaktován e-mailem, telefonicky. Lhůta pro odstranění nedostatků je 3 dny od provedení kontroly.*
- 10 *Zpráva o výsledku kontroly: bude vyvěšena na webové stránky a zaslána na vědomí žadatelům e-mailem.*
- 11 *Hodnocení projektů: hodnocení na základě preferenčních kritérií a bodového hodnocení, hodnocení provádí výběrová komise pod dohledem programové komise a předsedy. Výsledky vyhodnocených projektů schvaluje valná hromada.*
- 12 *Vyrozumění žadatelů, podání námitek oproti rozhodnutí: žadatelé jsou písemně vyrozuměni. Lhůta pro podání námitek je do 7 dnů od informování žadatele ode dne sdělení).*
- 13 *Mimořádná valná hromada MAS- schválení projektů 6.výzvy.*
- 14 *Předložení žádostí na RO SZIF: žádosti vybrané k podpoře jsou předány k registraci na RO SZIF v Brně.*