

**HARMONOGRAM 7. VÝZVY realizace SPL**

rok	měsíc	2012											
		srpen				září				říjen			
		1.- 5.	6.-12.	13.-19.	20.-26.	27.8.- 2.9.	3.- 9.	10.-16.	17.-23.	24.-30.	1.- 7.	8.-14.	15.-21.
týden													
1	schválení výzvy, aktualizace fichí a SPL												
2	vyhlášení výzvy, zveřejnění				20.8.								
3	seminář pro žadatele					28.8.							
6	konzultace projektů												
7	ukončení výzvy									25.9.			
8	administrativní kontrola (kontrola příloh, obsahu), kontrola přijatelnosti												
9	Výzva k doplnění nedostatků												
10	Zpráva o výsledku kontroly												
11	Hodnocení projektů												16.10.
12	Vyrozumění žadatelů, podání námitek proti rozhodnutí												
13	schválení projektů 7.výzvy												18.10.
14	registrace žádostí na RO SZIF												23.10.

- 1 před výzvou jsou aktualizovány fiche, případně SPL, po schválení změn je zaslána žádost o schválení fiche
- 2 Vyhlášení, zveřejnění na [www.zivepomezi.cz](http://www.zivepomezi.cz), rozeslání členům a obcím e-mailem, případně tištěné poštou.
- 3 Semináře: téma seminářů bude zaměřeno na jednotlivé fiche výzvy, zpracování žádosti, osnova projektu, příprava povinných příloh
- 6 Konzultace projektů: konzultace přijatelnosti a přípravy projektu na základě předem sjednané schůzky s manažerem.
- 7 Ukončení výzvy: po tomto termínu již nebudou projekty zaregistrovány.
- 8 Administrativní kontrola: kontrola kompletnosti projektu dle jednotlivých fichí a obsahu žádosti, o kontrole je proveden zápis.
- 9 Výzva k doplnění nedostatků (do 3 dnů od provedení kontroly): žadatel je kontaktován e-mailem, telefonicky. Lhůta pro odstranění nedostatků je 3 dny od provedení kontroly.
- 10 Zpráva o výsledku kontroly: bude vyvěšena na webové stránky a zaslána na vědomí žadatelům e-mailem.
- 11 Hodnocení projektů: hodnocení na základě preferenčních kritérií a bodového hodnocení, hodnocení provádí výběrová komise pod dohledem programové komise a předsedy. Výsledky vyhodnocených projektů schvaluje předsednictvo MAS. V rámci hodnocení probíhá veřejná prezentace projektů.
- 12 Vyrozumění žadatelů, podání námitek oproti rozhodnutí: žadatelé jsou písemně vyrozuměni. Lhůta pro podání námitek je do 7 dnů od informování žadatele ode dne sdělení).
- 13 Jednání programové komise MAS- schválení projektů 7.výzvy.
- 14 Registrace žádostí na RO SZIF: žádosti vybrané k podpoře jsou předány k registraci na RO SZIF v Brně.