

HARMONOGRAM 8. VÝZVY realizace SPL

rok	měsíc	2013											
		duben				květen					červen		
		1.- 7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.4.-5.5.	6.- 12.	13.-19.	20.-26.	27.-2.6.	3.- 9.	10-16.	17.-23.
týden													
1	schválení výzvy, aktualizace fichí a SPL												
2	vyhlášení výzvy, zveřejnění	4.4.											
3	seminář pro žadatele			16.4.									
4	konzultace projektů												
5	registrace projektů na MAS						6.-10.						
6	ukončení výzvy						10.5.						
7	administrativní kontrola (kontrola příloh, obsahu)												
8	Výzva k doplnění nedostatků												
9	Zpráva o výsledku kontroly												
10	Hodnocení projektů + veřejná prezentace												
11	Vyrozumění žadatelů, podání námitek proti rozhodnutí												
12	schválení projektů 8.výzvy												
13	předložení žádostí na RO SZIF											10.6.	

- 1 před výzvou jsou aktualizovány fiche, případně SPL, po schválení změn je zasílána žádost o schválení fiche
- 2 Vyhlášení, zveřejnění na www.zivepomezi.cz, rozeslání členům a obcím e-mailem, případně tištěné poštou.
- 3 Semináře: téma seminářů bude zaměřeno na jednotlivé fiche výzvy, zpracování žádosti, osnova projektu, příprava povinných příloh
- 4 Konzultace projektů: konzultace přijatelnosti a přípravy projektu na základě předem sjednané schůzky s manažerem.
- 5 V tomto termínu lze předkládat projektové žádosti k registraci v jejich kompletní podobě.
- 6 Ukončení výzvy: po tomto datu již nebudou projekty přijaty.
- 7 Administrativní kontrola: kontrola kompletnosti projektu dle jednotlivých fichí a obsahu žádosti, o kontrole je proveden zápis.
- 8 Výzva k doplnění nedostatků (do 3 dnů od provedení kontroly): žadatel je kontaktován e-mailem, telefonicky. Lhůta pro odstranění nedostatků je 3 dny od provedení kontroly.
- 9 Zpráva o výsledku kontroly: bude vyvěšena na webové stránky a zaslána na vědomí žadatelům e-mailem.
- 10 Hodnocení projektů: hodnocení na základě preferenčních kritérií a bodového hodnocení, hodnocení provádí výběrová komise pod dohledem programové komise a předsedy. Výsledky vyhodnocených projektů schvaluje valná hromada.
- 11 Vyrozumění žadatelů, podání námitek oproti rozhodnutí: žadatelé jsou písemně vyrozuměni. Lhůta pro podání námitek je do 7 dnů od informování žadatele ode dne sdělení).
- 12 Jednání programové komise MAS- schválení projektů 7.výzvy.
- 13 Předložení žádostí na RO SZIF: žádosti vybrané k podpoře jsou předány k registraci na RO SZIF v Brně.